План реализации муниципального проекта

**«Опережающее введение ФГОС СОО»**

на 2018/2019 учебный год

| № п/п | Название мероприятия, место проведения (при необходимости) | Сроки | Ответственные лица |
|---|---|---|---|
| 1. | Разработка нормативно-правовой базы по созданию муниципального Консультационного Центра по реализации ФГОС СОО | в течение 2018/2019 уч. года | Жойкин С.А., руководитель проектной группы |
| 2. | Подготовка и проведение открытой Дискуссионной площадки «Модель опережающего введения ФГОС СОО как ресурс его качественной реализации (пилотный проект)» (в рамках XXIV международной НПК «Интеграция ресурсов участников образовательных отношений в управлении развитием качества в регионе» под научным руководством д.п.н., профессора Третьякова П.И.) | 19 октября 2018 года | Жойкин С.А., руководитель проектной группы, Батюкова Г.В., Даниленкова О.С., Хомякова Т.Н., Шуневич Г.В., члены проектной группы |
| 3. | Подготовка и проведение круглого стола для заместителей руководителей ОО «Реализация ФГОС СОО: итоги, проблемы, перспективы» (МБОУ «СШ № 8») | 30 октября 2018 года | Хомякова Т.Н., директор МБОУ «СШ № 8» |
| 4. | Организация и проведение открытой региональной (с международным участием) Дискуссионной площадки «Поколение Z: проблемы образования в свете требований ФГОС» под эгидой региональных отделений ВПС, ОНФ и Российского Союза Молодежи | 2 ноября 2018 года | Жойкин С.А., директор МБОУ «СШ № 33» |
| 5. | Презентация опыта работы «Защита индивидуального проекта как современная форма итоговой аттестации в старшей школе» (МБОУ «СШ № 29») | 5 февраля 2019 года | Даниленкова О.С., директор МБОУ «СШ № 29» |
| 6. | Разработка и презентация Календаря образовательных событий в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся как части ООП СОО (МБОУ «СШ № 18») | 25 февраля 2019 года | Батюкова Г.В., директор МБОУ «СШ № 18» |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.<br><br><br><br><br>8. | Подготовка и проведение практико-ориентированных семинаров:<br>- «Проектирование содержания предметной области «Родной язык и родная литература» на уровне СОО» (МБОУ «СШ № 8»)<br>- «Реализация Историко-культурного стандарта по отечественной истории в старшей школе» (МБОУ «СШ № 33») | 21 февраля 2019 года<br><br><br>21 марта 2019 года | Хомякова Т.Н., директор МБОУ «СШ № 8»<br>Жойкин С.А., директор МБОУ «СШ № 33» |
| 9. | Проектная сессия для руководителей МБОУ города Смоленска «Опережающее введение ФГОС СОО в условиях муниципальной системы образования» (МБОУ «СШ № 33») | 14 марта 2019 года | Сазонова Н.Н., координатор проекта,<br>Жойкин С.А., руководитель проектной группы |
| 10. | Подготовка и проведение семинара для заместителей руководителей «Проектируем учебный план СОО на 2019/2020 учебный год и план внеурочной деятельности ОО на уровне СОО» (МБОУ «СШ № 37») | апрель 2019 года | Шуневич Г.В., директор МБОУ «СШ № 37» |
| 11. | Подготовка и проведение круглого стола «Из опыта опережающего введения ФГОС СОО: проблемы и перспективы» (для руководителей МБОУ города Смоленска) | август 2019 года | Сазонова Н.Н., координатор,<br>Жойкин С.А., руководитель проектной группы |
| 12. | Формирование пакета единичных школьных проектов по проблеме «Опережающее введение ФГОС СОО» | в течение года, июнь 2019 года | Жойкин С.А., руководитель проектной группы |
| 13. | Создание информационно-методического ресурса в сети Интернет по теме «ФГОС СОО» (на официальных сайтах ОО) | в течение года | Даниленкова О.С., директор МБОУ «СШ № 29» |
| 14. | Диссеминация инновационного управленческого опыта ОО города Смоленска по введению ФГОС СОО среди муниципальных образований «Смоленский район», «Починковский район», «Ярцевский район» Смоленской области (по спецплану на основе договоров о сотрудничестве) | в течение года | Сазонова Н.Н., координатор проекта,<br>Жойкин С.А., руководитель проектной группы |
| 15. | Открытие муниципального Консультационного центра по реализации ФГОС СОО (МБОУ «СШ № 33») | сентябрь 2019 года | Сазонова Н.Н.,<br>Жойкин С.А. |